


	0	Modo da Tarefa	Task Name	Trabalho	Duração	Início	Término	Predecessor	ras
1		*	Supermercado Online	88 hrs	19 dias	Qua 30/05/	1 Seg 25/06/	18	
2	✓	-5	Prospecção	4 hrs	0,44 dias	Qua 30/05/	1 Qua 30/05	/1	
3	✓	-5	PTEC	2 hrs	0,22 dias	Qua 30/05/	'1 Qua 30/05	/1	
9	~	-5	Estimativa Prel. De Tamanho	1 hr	0,13 dias	Qua 30/05/	1 Qua 30/05	/1	
10	✓	-5	Estimar Tamanho do Projeto	0,5 hrs	0,06 dias	Qua 30/05/	1: Qua 30/05,	/1:7	
11	V	-5	Revisar Estimativa de Tamanho d Projeto	lo 0,5 hrs	0,06 dias	Qua 30/05/18	Qua 30/05/18	10	
.2	V	-5	Estimativa Prel. De Cronograma e Orçamento	1 hr	0,13 dias	Qua 30/05/18	Qua 30/05/18		
13	V	-3	Elaborar Cronograma e Orçamen Preliminares	to 0,5 hrs	0,06 dias	Qua 30/05/18	Qua 30/05/18	11	
14	V	-3	Revisar Cronograma e Orçament Preliminares	o 0,5 hrs	0,06 dias	Qua 30/05/18	Qua 30/05/18	13	
15	✓	-5	Análise	14 hrs	1,67 dias?	Qua 30/05/	'1 Sex 01/06/	18	
16	✓		Documento de Requisitos	9 hrs	0,54 dias?	Qua 30/05/	'1 Qua 30/05	/1	
17	~	-5	Reunir-se com Cliente	3 hrs	0,19 dias?	Qua 30/05/	1 Qua 30/05,	/1:14	
18	✓	-5	Elaborar DRE	4 hrs	0,11 dias?	Qua 30/05/	1: Qua 30/05,	/1:17	
9	~	-5	Revisar DRE	1,5 hrs	0,19 dias?	Qua 30/05/	1 Qua 30/05,	/1:18	
20	V	-5	Submeter DRE para aprovação do Cliente	0,5 hrs	0,06 dias?	Qua 30/05/18	Qua 30/05/18	19	
21	~	-5	MRB	5 hrs	1,13 dias?	Qua 30/05/	'1 Sex 01/06/	18	
22	~	-5	Elaborar MRB	4 hrs	0,13 dias?	Qua 30/05/	1: Qui 31/05/	1820	
			Crítica	Som	ente término	3	Resumo M	lanual	
			Divisão Crítica	Som	ente duração		Resumo de	o projeto	
			Andamento Crítico		a de Base		Tarefas ext	ternas	
			Tarefa	Divis	ão da Linha de Base		Marco exte	erno	\Diamond
			Divisão	Marc	o de Linha de Base	\Diamond	Tarefa Inat	iva	
			Andamento da Tarefa	Marc	0	♦	Marco Inat	tivo	
			Tarefa Manual	Anda	mento do Resumo		Resumo In	ativo	
			Somente início	Resu	mo		■ Data limite	ż	ŀ

t	0	Modo da Tarefa	Task Name	Trabalho	Duração	Início	Término	Predecessoras
23	V		Revisar MRB	1 hr	1 dia?	Qui 31/05/1	L8 Sex 01/06/1	822
24	~	-5	Projeto	10 hrs	2,01 dias?	Sex 01/06/1	18 Ter 05/06/1	.8
25	~	-5	Diagrama de Classes	5,5 hrs	1,64 dias?	Sex 01/06/1	18 Seg 04/06/1	LE
29	✓	-5	Modelo Entidade Relacionament	o 4,5 hrs	0,38 dias?	Seg 04/06/2	18Ter 05/06/1	8.
32			Implementação	49 hrs	1,88 dias?	Ter 05/06/1	L8 Qua 06/06/	1
33		-5	Release 1	22 hrs	0,79 dias?	Ter 05/06/1	L8 Ter 05/06/1	8.
34	•		Implementar RC01	10 hrs	0,29 dias?	Ter 05/06/1	.8 Ter 05/06/1	831
35	•		Implementar RC02	10 hrs	0,32 dias?	Ter 05/06/1	.8 Ter 05/06/1	831
36		-5	Teste	2 hrs	0,5 dias?	Ter 05/06/1	L8 Ter 05/06/1	8
37	•		Testar RC01	1 hr	0,5 dias?	Ter 05/06/1	.8 Ter 05/06/1	8 34
38	•		Testar RC02	1 hr	0,5 dias?	Ter 05/06/1	.8 Ter 05/06/1	8 34
39		-5	Release 2	27 hrs	1,59 dias?	Ter 05/06/1	L8 Qua 06/06/	1
40	****		Implementar RC03	8 hrs	0,27 dias?	Qua 06/06/	1 Qua 06/06/2	1831
41	•	-	Implementar RC04	8 hrs	0,25 dias	Ter 05/06/1	.8 Qua 06/06/2	1:33
42	•	-5	Implementar RC05	8 hrs	0,25 dias	Ter 05/06/1	.8 Qua 06/06/2	1:33
43		-5	Teste	3 hrs	0,53 dias?	Ter 05/06/1	L8 Ter 05/06/1	8
44	•	-5	Testar RC03	1 hr	0,5 dias?	Ter 05/06/1	.8 Ter 05/06/1	8 34
45	•	-5	Testar RC04	1 hr	0,5 dias	Ter 05/06/1	.8 Ter 05/06/1	8 3 5
46	•	-5	Testar RC05	1 hr	0,5 dias	Ter 05/06/1	.8 Ter 05/06/1	8 3 5
47		-5	Monitoramento e Controle	2 hrs	0,13 dias?	Ter 05/06/1	L8 Qua 06/06/	1
48		-5	Acompanhar Projeto	2 hrs	0,13 dias?	Ter 05/06/1	.8 Qua 06/06/1	1:36
			Crítica	Soment	te término]	Resumo Ma	nual
			Divisão Crítica	Soment	te duração		Resumo do	projeto
			Andamento Crítico	Linha d	e Base		Tarefas exte	ernas
			Tarefa	Divisão	da Linha de Base		Marco exter	rno 💠
			Divisão	Marco	de Linha de Base 〈	\Diamond	Tarefa Inativ	/a
			Andamento da Tarefa	Marco	•	♦	Marco Inativ	vo \diamondsuit
			Tarefa Manual	Andam	ento do Resumo 🛭		Resumo Ina	tivo
			Somente início	Resumo)		D ata limite	•

			C	ronograma	Supermercado			
īd	0	Modo da Tarefa	Task Name	Trabalho	Duração	Início	Término	Predecessoras
49		-5	Gerência de Configuração	9 hrs	0,25 dias?	Ter 05/06/1	.8 Qua 06/06/1	
50	•	-	Elaborar Branch	4 hrs	0,25 dias?	Ter 05/06/1	8 Qua 06/06/1	36
51	•	-3	Realizar Merge da Branch X para a Trunk	1 hr	0,03 dias?	Ter 05/06/18	Ter 05/06/18	36
52	•	-3	Analisar Conflitos após o Merge para Trunk	4 hrs	0,13 dias?	Ter 05/06/18	Qua 06/06/18	36







			Cro	onogr	ama Supern	nercado)									
Nomes dos recursos		11 1	3 15	17	19 21 23	25	27 29	Abril	2018	06 08	3 10	12	14	16	18 2	0 22
Gabriel [33%]; Bruno [33%]; Lucas	[33%];Breno															
Gabriel;Bruno;Lucas;Breno																
Gabriel;Bruno;Lucas;Breno																
	Crítica Divisão Crítica				omente términ omente duraçã		3			mo Manua mo do pro					7	
				Se Se			3		Resu		jeto				1	
	Divisão Crítica			So	omente duraçã	io			Resu Taref	mo do pro	jeto	→			1	
	Divisão Crítica Andamento Crítico Tarefa Divisão			Si Si	omente duraçã inha de Base	io i de Base			Resu Taref Marc	mo do pro as externa	jeto				1	
	Divisão Crítica Andamento Crítico Tarefa			Li D	omente duraçã inha de Base vivisão da Linha	io i de Base			Resu Taref Marc	mo do pro as externa o externo	jeto				1	
	Divisão Crítica Andamento Crítico Tarefa Divisão			Li D	omente duraçã inha de Base vivisão da Linha Marco de Linha	io de Base de Base			Resu Taref Marc Taref Marc	mo do pro as externa o externo a Inativa	jeto s				1	

