Estimativa de Esforço de Projeto baseado em de Caso de Uso (vs 1.1)

Projeto: Projeto Supermercado Online **Responsável:** <Nome do responsável pela estimativa>

Data: 30/05/18 **Vs. do Documento:** 1.0

< Obs.: As instruções para uso da planilha encontram-se logo a baixo>

Resultado da Estimativa	
Total de Pontos de Caso de Uso(tamanho)	29,3045
Homens/hora por RFS	3,0

Esforço por fases
Fase de Prospecção
Fase de Análise
Fase de Projeto
Fase de Planejamento
Fase de Desenvolvimento
Processo de Monitoramento e Contro
Fase de Fechamento
Processo Controle de mudanças
Total de horas do Projeto

Instruções para realizar a estimativa do Projeto:

- 1) Preencha a Planilha Atores indicando os atores(usuários do sistema) e a sua complexidade.
- 2) Preencha a Planilha RFS ou RFC indicando os Requisitos e quantidade de transações.
- 3) Preencha a Planilha Fatores, com os fatores de complexidade ambiental e técnicos do Projeto.
- 4) Após a execução dos passos anteriores, os resultados finais encontram-se na Planilha Geral.

Obs.: para visualizar a informação.

Pontos

Horas	%
4	4,7%
14	16,4%
4	4,11%
6	6,67%
49	55,56%
2	2,22%
6	6,78%
3	3,56%
87,9	<u>100,0%</u>

- * Projeto no Cronograma é a composição da Fase de Projeto e Potanto o projeto no Cronograma
- * Gerencia de Configuração no cronograma é composta pela F Portanto Gerencia de Configu

Fase de Planejamento da Estimativa de Tamanho a tem 4+6 = 10 horas

Fase de Fechamento e Processo de Controle de mundaças na Estimativa iração no cronograma tem 6+3 = 9 horas

Atores do Projeto

Complexidade do Ator	Peso	Qt. de Atores
Simples	1	0
Médio	2	0
Complexo	3	2
	Peso Total Atores =	6

Atores	Complexidade
Cliente	Complexo
Administrador	Complexo
Total	6

Casos de Uso do Projeto

Complexidade do RF	Peso
Simples	3
Médio	4
Complexo	5
	Peso Total UC

ID	Nome do RFC ou RFS	Nro Entidades
[RFC01]	Manter Produtos	3
[RFC02]	Manter Clientes	6
[RFC03]	Manter Listas	4
[RFC04]	Manter Fornecedores	2
[RFC05]	Manter Entregas	5
Total	5	

Qt. de UC
0
2
3
23

plexidade Médio	
Complexo	
Complexo	
Médio	
Complexo	

Discriminar Transações(opcional)
Administrador, Produtos, Fornecedores
Cleintes, Administrador, Produtos, Listas, Pagamentos, Encomendas
Clientes, Produtos, Listas, Fornecedores
Administrador, Produtos
Administrador, Clientes, Produtos, Fornecedores, Listas

Fatores de Complexidade

Influência Tecnológica					
ID	escrição Peso		Influência		
T01	Sistemas Distribuídos	2	0		
T02	Tempo de resposta	1	3		
T03	Grau de escolaridade do usuário final	1	1		
T04	Processamento interno complexo	1	0		
T05	Reusabilidade do código em outras aplicações	1	0		
T06	Facilidade de instalação	0,5	5		
T07	Usabilidade (facilidade operacional)	0,5	5		
T08	Portabilidade	2	4		
T09	Facilidade de manutenção	1	5		
T10	Concorrência	1	0		
T11	Características especiais de segurança	1	4		
T12	Acesso direto para terceiros	1	0		
T13	Facilidades especiais de treinamento	1	0		
	0,86				

Influênci	Influência Ambiental				
ID	Descrição				
F01	Familiaridade com o Processo de Desenvolvimento de Software	1,5			
F02	Experiência na Aplicação	0,5			
F03	Experiência em Programação Orientada a Objetos	1			
F04	Capacidade do Líder de Projeto	0,5			
F05	Motivação	1			
F06	Requisitos estáveis	2			
F07	Trabalhadores com dedicação parcial	-1			
F08	Dificuldade da Linguagem de Programação	-1			
	Fator de Complexidade Ambiental				

Influência
2
1
1
0
3
4
5
3
1,175

Projetos	Tamanho	Horas Reais	Prospecção	Análise e Projeto	
Projeto 01	190	589	25	80	
Projeto 02	130	326	20	120	
Projeto 03	140	399	17	90	
Projeto 04	125	486	22	80	
	-	4000		ļ	
Total de h	oras por f	1800	84	370	
0/ da a - f -	0/ do ossovo vovso				
% de esforço por fases		4,7%	20,6%		

rica de Projetos

Planejamento	Desenvolvimento	Fechamer	Mon.Cont	Cont. Mud	Produtivio
25	400	10	25	24	3,1
30	100	10	30	16	2,5
32	200	12	32	16	2,9
33	300	8	35	8	3,9
120	1000	40	122	64	
Produtividade média				10,0	
6,7%	55,6%	2,2%	6,8%	3,6%	100,0%