Cronograma Supermercado								
d	0	Modo da Tarefa	Task Name	Trabalho	Duração	Início	Término	Predecessoras
1		*	Supermercado Online	88 hrs	19 dias	Qua 30/05/1 Seg 25/06/18		
2	V	-5	Prospecção	4 hrs	0,44 dias	Qua 30/05	/1 Qua 30/05/1	
15	V	-5	Análise	14 hrs	1,67 dias?	Qua 30/05	/1 Sex 01/06/1	8
24	V	-5	Projeto	10 hrs	2,01 dias?	Sex 01/06/	18 Ter 05/06/18	3
32		-5	Implementação	49 hrs	1,88 dias?	Ter 05/06/	18 Qua 06/06/1	
47		-5	Monitoramento e Controle	2 hrs	0,13 dias?	Ter 05/06/	18 Qua 06/06/1	
49		-5	Gerência de Configuração	9 hrs	0,25 dias?	Ter 05/06/	18 Qua 06/06/1	





